

○小学校整備委員会 今後のスケジュールについて

1. 学校整備に係るスケジュール（開校までの年次計画別紙のとおり）

令和7年度	基本方針	湯川村立小学校のあるべき姿検討委員会からの「湯川村立小学校のあるべき姿についての報告書」を踏まえ、教育委員会として「湯川村立小学校の整備に向けた基本方針」を策定。
令和8年度	基本構想	施設整備の基本コンセプト、目指す教育、学校の概要（形態）等を定め、事業決定に必要な条件をまとめる。
	基本計画・基本設計	基本構想に基づき、施設の整備方針、施設整備計画（必要、面積、整備予定地、概算事業費、必要諸室等）、事業スケジュール等を定める。 基本構想・基本計画に基づき、建物の配置や構造、設備、各室のレイアウト、各室の計画、建物内外のデザイン等を決定し、基本設計図書としてまとめる。
令和9年度	実施設計	基本設計図書に基づき、新しい校舎を建設するために必要な各種申請を行い、工事に必要な図面作成や工事費の積算を行い、実施設計図書としてまとめる。
令和10年度	工 事	
令和11年度		
令和12年度	開 校	

2. 学校整備委員会今後スケジュール案

年度	予 定	主 な 検 討 内 容	備 考
令和8年度	5月20日(水) 第1回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・委員紹介 ・これまでの経緯・経過 ・検討事項の整理 ・今後のスケジュール 	
	6月中旬 第2回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・学校形態のイメージ～講話・感想～ ・学校形態のメリットデメリット整理 ・学校形態方針 ・建設予定地の整理 	
	6月下旬 第3回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・学校形態に併せた教育コンセプト整理 ・教育方針の整理 ・統合小の施設(中学校空教室の活用)、付帯施設(プールグラウンド)の構想の整理 ・施設連携(児童クラブ)の構想の整理 	
	7月上旬 第4回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・建設場所比較検討 	
	7月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・学校視察 	
	7月下旬 第5回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・学校形態、コンセプト、建設予定地、付帯設備等まとめ ・地域との連携、空き地活用意見集約 	
	8月下旬 第6回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想(案)整理 	
	9月下旬 第7回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想(案)報告 	
	10月中旬 第8回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画スケジュール ・具体的な課題の整理 ・計画策定の要望の集約 	
	11月中旬 第9回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・機能性、配置、デザインへの配慮等の方針 	
	12月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・概算費用の整理等 	

別紙 スケジュール案

	第10回整備委員会		
令和9年度	5月中旬 第11回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・構造や配置 ・レイアウト 	
	6月中旬 第12回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・備えるべき機能や設備 ・デザイン等 	
	7月中旬 第13回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画・基本設計（案） 	
	8月中旬 第14回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの実施 	
	9月中旬 第15回整備委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画・基本設計（案） ・予定工事費 	