


湯川村立小学校統合に係る建設スケジュール

○湯川村立（統合）小学校建設スケジュール 令和8年5月20日時点



【特記事項】

○スケジュールについて

- ・学校3階建て、鉄筋コンクリート造、約1,750㎡（菟川小学校と同等）の建設で特殊事情（地盤の問題等）は無いとした場合、標準工期として基本計画・基本設計で12ヶ月、実施設計12ヶ月、工事12ヶ月となる予定。
- ・毎年10月中旬が次年度の国庫活用における要望の締め切り。国庫活用をふまえ令和10年度中に建設を開始する必要があるため、令和9年9月までに基本設計を完了する。
- ・新たに学校用地の取得は行わず、湯川中学校の敷地内に建設する。